

Anlage zum Ö. Protokoll 17.09.19 HFA
 TOP 5
 ANLAGE 2

Vernässung Poley
 Stand 27.08.2019

Grund/ durch:	Mittelbedarf						Anmerkung
	Bedarf Fa. Grötz	IB IVW	WVS/SWB/ Telekom	Amt 80	Entschädigung		
7. NT-Angebot	22.567,31 €						Bodenanalyse und Entsorgung des Bodens gem. LAGA für Abschnitt 1 und 2
Zwischensumme 1	22.567,31 €					22.567,31 €	
Verlängerung Bauzeit/Baustellenein- richtung	50.000,00 €						Annahme, hängt vom Amphibien ab
Kosten aus Minderungen	- 5.000,00 €						Annahme
Leitungsumverlegung TW	20.000,00 €						Annahme
Zwischensumme 2	65.000,00 €					65.000,00 €	
2. NT-Angebot IB IVW		13.409,15 €				13.409,15 €	Angebot liegt vor
Leitungsumverlegung TW			15.000,00 €			15.000,00 €	Annahme
Entschädigung Landwirt, Ernteausschlag					450,00 €	450,00 €	Annahme
Vermessungsleistungen zur Klärung der Eigentumsverhältnisse mittels Grenzfeststellung				3.143,96 €		3.143,96 €	Angebot des ÖbVerming H.Käfer
Bedarf überplanmäßige Ausgabe						119.570,42 €	

Deckungsquellen:

	Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Investitions-nummer	zur Deckung bereitzustellende Mittel
Zuschuss Sanierung MW- Kanal Unter den Grundstücken	54110099	541100	0141302	I-54110058	116.300,00 €
Software ZVS	11132095	111320	0131002	I-111320A1	3.700,00 €
Summe					120.000,00 €