

Der Oberbürgermeister

Amt: Tiefbauamt

AZ: II/66/Jud/Mat

Beschlusskontrolle: 30.06.2020

**Beschlussvorlage- Nr. 0155/20** öffentlich

Betreff: Bereitstellung überplanmäßiger Mittel zur Absicherung der Finanzierung der Maßnahme "Vernässung im OT Poley" - Unterlagen werden nachgereicht -

Entscheidung Stadttrat	25.03.2020	Abstimmungsergebnis:			Änderung des
		Ja	Nein	Enth.	Beschlussvorschlages
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Finanzielle Auswirkungen** Die Deckung der, für die im Betreff genannten Maßnahme, erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 186.000,00 EUR erfolgt wie folgt:  
 Ja  
Kontierung: 511200-51120099-0961002-I-51120111

**Auszüge vorbehaltlich der Genehmigung sind zuzuleiten:**

20, 66,

Amt: Tiefbauamt

(ansonsten Protokolle im Intranet)

Aufgestellt: Judenhahn

Amt: 66

mitgezeichnet: Schmidt-Richter - Tiefbauamt  
König - Kämmerei  
Dittrich - Dezernent

\_\_\_\_\_  
- Oberbürgermeister -

**Kurze Inhaltsangabe** (bitte für Bürger/Gäste Inhalt kurz zusammenfassen):

Bereitstellung von überplanmäßigen Ausgabemitteln zur Absicherung der Finanzierung und Fertigstellung der Maßnahme „Beseitigung Vernässung Im OT Poley“ (ÖV-00218-T)

**Begründung:**

Sachlage:

Mit der Informationsvorlage Nr.: IV 0011/19 wurde der Haushalts- und Finanzausschuss am 17.09.2019 und der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) am 26.09.2019 über die Eilentscheidungen des Oberbürgermeisters Herrn Schütze gem. 65 Abs. 4 Satz 1 KVGLSA zur Bereitstellung überplanmäßiger Ausgabemittel zur Absicherung der Finanzierung der Maßnahme „Beseitigung Vernässung im OT Poley“ (ÖV-00218-T) informiert.

Entgegen den Erwartungen haben diese finanziellen Annahmen jedoch nicht der tatsächlichen Entwicklung des Projektes und der Marktentwicklung entsprochen. So gab es eine Reihe von Mengenmehrungen bzw. unerwarteter Befunde an der angrenzenden Bausubstanz, die zu Mehrkosten und damit zur Bauzeitverlängerung führten.

aktuelle Sachlage:

In den der Stadt vorliegenden unverhandelten Nachtragsangeboten Nr. 11 und 12 der Firma Grötz sind die Kosten für die Bauzeitverlängerung bis zur 16. Kalenderwoche 2020 enthalten.

Diese setzen sich u. a. zusammen aus:

- Vorhalten und Verlängerung der Baustelleneinrichtung (u. a. infolge Mehrleistungen bei der Umverlegung von Versorgungsleitungen)
- Umleitungen und Beschilderung für Absperrungen
- Mengenmehrungen
- zusätzlichen Asphaltkosten für 2020.

Nach der Erarbeitung des SOLL-IST Vergleiches der Gesamtkosten und vorbehaltlich der Prüfung der vorgenannten Nachträge belaufen sich die Gesamtkosten der Baumaßnahme auf ca. 1.232.000,00 € Brutto.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Baukosten, Honorarleistungen, der Kosten für die Umverlegung der Trinkwasserleitungen, zusätzliche Bauzeitverlängerung beträgt der Bedarf an zusätzlichen Mitteln voraussichtlich 186.000,00 € Brutto.

Die überplanmäßige Zwischenfinanzierung der notwendigen 186.000,00 € ist aus derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln unter folgender Kontierung vorgesehen:  
511200-51120099-0961002-I-51120111 (Aktivpark „Alte Bibel“)

Gem. 3. Änderungsbescheid der Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LfA) vom 09.12.2019 endet der Bewilligungszeitraum am 30.06.2020. Die Übergabe des Schlussverwendungsnachweises beinhaltet die Vorprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bernburg (Saale). Dieser Termin soll eingehalten (und nicht nochmals mittels Beantragung) verlängert werden.

Anmerkung:

Der Haushalts- und Finanzausschuss wird in seiner Sitzung am 17.03.2020 informiert.

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) beschließt die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel in Höhe von 186.000,00 € für die Maßnahme „Bauliche Ausführung zur Umsetzung des Konzeptes zur Beseitigung oder Minderung dauerhafter Vernässung im OT Poley – Abschnitte 1 bis 3“ zur Fertigstellung der Realisierung. Die Deckung erfolgt entsprechend dem Vorschlag in der Beschlussvorlage.

**Anlage:**

- Tabellarische Finanzierungsübersicht – Stand 17.03.2020