
 

Beantwortung der Anfrage im Haushalts- und Finanzausschuss am 29. Mai 2018  
 
TOP 1  
„Eilentscheidung zur Bereitstellung überplanmäßiger Ausgabemittel für unerledigte 
Restleistungen aus der Beauftragung "Instandsetzung Stadtstraßen in Bernburg (Saale) 
und Ortsteile 2017" (ÖV-00417-T), die im Jahr 2018 noch zu erbringen sind 
Vorlage: IV 212/18 
 

1. Bauzeitverzögerung infolge Baumaßnahmen der Stadtwerke Bernburg: 
 

- Die Baumaßnahme „Instandsetzung Stadtstraßen Bernburg 2017“ beinhaltete auch 
Leistungen der Stadtwerke Bernburg GmbH (SWB). Hierbei wurden  Koordinierungs-

absichten der SWB in der Ilberstedter Straße (Gas), Krankenhaus-Siedlung (Strom) und 

Kustrenaer Straße (Fernwärme, Strom, Straßen-beleuchtung) angemeldet. Die Leistun-

gen der Stadt betreffen nur die Instandsetzung der Gehwegoberflächen (Pflaster), die 

erst nach Fertigstellung der Tiefbauarbeiten im Auftrag der Stadtwerke erfolgen kön-

nen. 

- Infolge der Erhöhung des Leistungsaufwandes durch die SWB und teilweiser Liefer-

schwierigkeiten sowie witterungsbedingten Behinderungen kam es in der Kustrenaer 

Straße zu einer Bauzeitverlängerung um 5 Wochen (geplante Bauzeit: 09.10.2017 – 

17.11.2017; Fertigstellung am 22.12.2017). 

- In der Krankenhaus-Siedlung wurden infolge der Kabelgrabenherstellung i. A. der SWB 

und der sehr geringen Gehwegbreite, die Kellerlichtschächte der Häuser freigelegt. Da-

bei stellte sich heraus, dass diese in einem maroden Zustand waren. Diesbezüglich 

mussten nunmehr mit den Hauseigentümern Abstimmungen getroffen werden, zur wei-

teren Vorgehensweise. Diese Abstimmungen dauerten eine Woche. In dieser Zeit war 

Baustopp. Somit kam es auch hier zu einer Bauzeitverlängerung bis zum 22.12.2017 

(geplante Bauzeit: 25.10.2017 – 30.11.2017). Ein weiterer Faktor waren ebenfalls zeit-

weilige witterungsbedingte Behinderungen. 

- In der Ilberstedter Straße kam es nach einem Starkregenereignis und dem Einsturz der 

Grabenwände für die Gasleitung zeitweise zum Baustillstand. Jedoch konnte der Bau-

verzug durch Einsatz einer zweiten Kolonne minimiert werden. 

 

Abschließend noch folgender Hinweis: Die ausgeschriebenen Baumaßnahmen für die Instand-

setzung von Fahrbahnen und Gehwegen wurden komplett in 2017 erledigt. Durch die o. g. Ver-

zögerungen kam es lediglich zur Verschiebung von Kleinaufträgen, wie Pflaster- und Straßen-

einlaufreparaturen, Rissesanierungen etc. in das Jahr 2018. Auch musste die Reparatur des länd-

lichen Weges LW 006_059 verschoben werden.  

 

 

2. Bedenkenanmeldungen der Anwohner 
 

Als Anlage beigefügt ist die Stellungnahme bezüglich der Bedenkenanmeldungen der 

Anwohner der Otto-Siegel-Straße 
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TOP: 1

Eilentscheidung zur Bereitstellung überplanmäßiger Ausgabemittel für unerledigte Restleistungen

aus der Beauftragung "Instandsetzung Stadtstraßen in Bernburg (Saale) und Ortsteile 2017"

Informationsvorlage IV 212/18

Hier: Erläuterungen zu  1.) verschobenen Baubeginn und 2.) Bedenkenanmeldungen der Anwohner 

zu 1.) verschobener Baubeginn:

Der Baubeginn war gemäß Bauzeitenplan in der 26. Kalenderwoche, ab dem 26.06.2017, 

vorgesehen. Die Bauarbeiten der Fa. Kuhlmann im Auftrag des WVS wurden am  07.07.2017

beendet. Die Firma HASTRA konnte somit erst am 10.07.2017 mit den Bauarbeiten beginnen.

zu 2.) Bedenkenanmeldungen der Anwohner:

Folgende Bedenkenanmeldungen und Schadensanzeigen wurden während des Bauvorhabens  

gestellt:

24.07.2017 Bedenkenanmeldung Firma HASTRA gegenüber vorgesehene Art der Ausführung

hinsichtlich der Verdichtung

31.07.2017 Schadensanzeige Herr Johannes Krebsz, Otto-Siegel-Straße 11

Senkung Torpfeiler, Entstehung Risse im Haus

04.09.2017 Schadensanzeige Herr Johannes Krebsz, Otto- Siegel- Straße 11

Höhenunterschied Kellerfensterkante zum Gehweg seiner Meinung nach zu gering

Austausch defekter Klinker

12.09.2017 telefonische Mängelanzeige Frau Worbs, Otto-Siegel-Straße 2a

Anpassung Pflaster Übergang Gehweg/Auffahrt zur Doppelgarage

Anpassung Höhenlage Gehweg zur Treppenanlage Eingang

24.10.2017 Schadensanzeige Herr Johannes Krebsz, Otto-Siegel-Straße 11

Spalt im Zwischenraum  Gehweg und Torwegung

19.10.2017 Frau Worbs, Otto-Siegel-Straße 2a

Begehung bezüglich Klärung Sachlage

10.11.2017 Herr Krebsz, Otto-Siegel-Straße 11

Abstimmungstermin bezgl. Mängelanzeige vom 24.10.2017

Die  Klärung der Bedenkenanmeldungen und Schadensanzeigen verursachten Bauverzögerungen, so  

dass die Bauabnahme erst am 23.11.2017 erfolgen konnte.


