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STADT BERNBURG (SAALE)  Bernburg (Saale), 25.07.2018 

Der Oberbürgermeister 

Amt: Hochbauamt 

AZ:  I/65/Scha./Bier.-Mei. 
 

 

Informationsvorlage- Nr. IV 225/18   öffentlich 
 

Betreff: Sachstandsbericht Energetische Verbesserung | Barrierefreiheit | Sicherung 

Denkmal Schloss Bernburg (Saale), Museum, Schlossstraße 24, 06406 Bernburg 

(Saale),  Blauer Turm,  Museum - Altes Haus und Krummes Haus -, 

Museumskonzeption/-ausstattung 

 

  

  

 Abstimmungsergebnis: Änderung des  

Ja Nein Enth.  Beschlussvorschlages 

Kenntnisnahme 

Bau- und Sanierungsaus-

schuss 

26.09.2018 
         

Kenntnisnahme 

Hauptausschuss 

26.09.2018 
         

 

 

Finanzielle Auswirkungen  
 

       

  Nein    

  

 

Auszüge vorbehaltlich der Genehmigung sind zuzuleiten: 
                           

Amt: Hochbauamt  (ansonsten Protokolle im Intranet) 

 
Aufgestellt:  Amt:  mitgezeichnet:  

Frau Schannor, Hochbauamt                              Herr Ihl, Amtsleiter Hochbau 

Frau Biermordt-Meisel, Hochbauamt                Frau Dr. Ristow, Dezernentin I   

                                                                      
 

 

    

- Oberbürgermeister - 
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Kurze Inhaltsangabe (bitte für Bürger/Gäste Inhalt kurz zusammenfassen): 

Mit der Informationsvorlage wird über den Sachstand zur Maßnahme „Museum im Schloss“ 

berichtet.  

 

Sachverhalt: 

Für das Bauvorhaben „Energetische Verbesserung | Barrierefreiheit | Sicherung Denkmal | 

Schloss Bernburg (Saale), Schlossstraße 24, 06406 Bernburg (Saale), Blauer Turm, Museum 

mit Altem und Krummem Haus konnten im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung und 

erfolgtem Beschluss im Stadtrat am 24.08.2017 die Architekten- und Ingenieurleistungen wie 

folgt im September 2017 beauftragt werden: 

 

Los 1 – Blauer Turm, Objektplanung/Bauüberwachung:  

cuboidoo, Architekten BDA & Partner, Schmeerstr. 17, 06108 Halle/Saale 

 

Los 2 – Museum, Altes und Krummes Haus, Objektplanung/Bauüberwachung: 

Büro Bergmann GmbH, Derbystr. 10, 85276 Pfaffenhofen/Ilm 

 

Los 3 – Museum, Altes und Krummes Haus, Technische Ausrüstung- 

Elektrotechnik/Haustechnik-, Planung/Bauüberwachung: 

Ingenieurbüro Kunhart, Bahnhofstr.60, 38871 Wasserleben 

 

Für die Neukonzeption und Umgestaltung der Dauerausstellung Museum Schloss Bernburg 

(Saale) wurde im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens Herr Jörg Wachtel, Diplom-

Grafikdesigner, Am Burgwall 26, 06193 Wettin-Löbejün, OT Brachwitz, zunächst mit den 

Leistungsphasen 2 und 3 beauftragt. Die Finanzierung erfolgt vorerst aus Eigenmitteln der 

Stadt Bernburg (Saale). Für die Museumsausstattung wurde ein Fördermittelantrag auf Zu-

wendungen aus PMO-Mitteln (Mittel aus dem Vermögen der Parteien- und Massenorganisa-

tionen der ehemaligen DDR) gestellt. Ein Zuwendungsbescheid liegt zurzeit noch nicht vor. 

Ein  vorzeitiger Maßnahmenbeginn wurde beantragt und bereits bewilligt. 

 

 

Aktueller Sachstand zur Umsetzung der Baumaßnahme: 

 

-  Ein Fördermittelbescheid über eine Gesamtsumme von 3.951.391,54 € brutto für die 

Finanzierung der Bauleistungen und zugehörigen Honorare  vom 27.11.2107 liegt vor. 

-  Die Abgabe der Bauantragsunterlagen beim Bauordnungsamt des Salzlandkreises ist 

mit Eingangsbestätigung vom 11.07.2018 erfolgt. Nachforderungen wurden bearbeitet 

und fristgemäß nachgereicht.  

-  Die Unterlagen zur Haushaltsunterlage Bau (HU-Bau) gemäß den baufachlichen Er-

gänzungsbestimmungen zu den Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO (ZBau) wurden 

an das Landesverwaltungsamt  Sachsen-Anhalt (LvwA), 06114 Halle (Saale) mit Ein-

gangsbestätigung vom 10.07.2018 übergeben. 

-    Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wurde mit Datum vom 17.07.2018 beim LvwA und 

Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA) Magde-

burg für bauvorbereitende Maßnahmen (Sicherungen, Baustelleneinrichtung, Rück-

bauarbeiten) beantragt. Da der Ausschreibungsbeginn bereits für das 4. Quartal 2018 

geplant ist, ist davon auszugehen, dass sowohl die Baugenehmigungen als auch die ab-

schließend geprüfte HU-Bau bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen werden. 

- Der im Herbst 2018 geplante Umzug des gesamten Museums für die Dauer der Bau-

zeit wird derzeit vorbereitet. Mit den Umbauarbeiten im Langen Haus des Schlosses  

zur Errichtung eines befristeten Depots für die Zwischenlagerung von vorhandener 
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Museumsausstattung und Exponaten wurde begonnen. 

 

Die beauftragten Architekten und Ingenieure werden in der gemeinsamen Ausschusssitzung 

des Bau- und Sanierungs- sowie Hauptausschusses, jeweils bezogen auf ihren Arbeitsbereich, 

den derzeitigen Leistungsstand präsentieren und Erläuterungen bzw. Ausblicke bzgl. der ge-

planten Ausschreibungen zur Baumaßnahme geben. 

 

Eine vorherige Übermittlung der Präsentationsunterlagen an die Ausschussmitglieder ist auf-

grund des großen Umfanges nicht möglich.   
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