

Übersicht zur Beschaffung von Schulmobiliar im Rahmen des Sondervermögens

Grundschule „Adolph Diesterweg“

Mobiliar	tatsächliche Kosten	Liefertermin
20 Zweier-Schülertische, 16 Einer-Schülertische, 56 Schülerstühle, 2 Lehrertische	19.371,10 Euro	Lieferung am 25.08.2026
2 Gesundheitsstühle Sanus (für Lehrer)	739,60 Euro	erledigt
2 Papierschränke	2.166,10 Euro	erledigt
1 Planschrank	944,96 Euro	erledigt
6 Regalschränke mit 32 flachen Boxen	6.570,00 Euro	Liefertermin noch offen
1 Barren und diverse Kleinsportgeräte	6.126,70 Euro	erledigt

Insgesamt: **35.918,46 EUR**

Grundschule „Johann Wolfgang von Goethe“

Mobiliar	tatsächliche Kosten	Liefertermin
3 Gesundheitsstühle Sanus (für Lehrer)	1.107,00 Euro	erledigt
1 Turnbock und 2 Aufhängevorrichtungen	1.420,85 Euro	erledigt
1 mittelhoher Schrank, 1 Rollladenschrank, 2 Regale, 14 Hochschränke, 3 Regale mit Boxen	18.619,60 Euro	Lieferung erst eingetroffen. Stehen noch nicht an Ort und Stelle in der Schule. Wird aktuell organisiert.
Küchenzeile und Tresen für Essenausgabe	8.903,99 Euro	erledigt
2 Konferenztische für Lehrerzimmer	2.020,62 Euro	Liefertermin noch offen
16 Stühle	9.629,81 Euro	erledigt
2 Sideboards und 3 Aktenschränke	s.o.	Liefertermin noch offen
1 Info-Schaukasten	369,00 Euro	erledigt
35 Whiteboards	3.752,15 Euro	erledigt
35 Zweier-Schülertische, 10 Einer-Schülertische, 90 Schülerstühle, 2 Lehrertische	24.716,00 Euro	erledigt

Insgesamt: **70.539,02 EUR**

Küche im Lehrerzimmer (nicht Sondervermögen), Lieferung am 24.08.2026, Einbau 26.08.2026. Raum ist malermäßig vorbereitet.

Grundschule „Regenbogen“

Mobiliar	tatsächliche Kosten	Liefertermin
2 Whiteboard	283,29 Euro	erledigt
Schülergarderoben Angebot 16.03.2026	6.970,00 Euro	erledigt
1 Schiebetüren- schrank	519,20 Euro	Liefertermin noch offen
25 Spielbälle	248,75 Euro	erledigt
3 Weichschaum- bälle, 4 Rollbretter	339,93 Euro	erledigt
80 Schülerstühle	7.920,00 Euro	Lieferung 36. KW
20 Schaumstoffbälle	247,80 Euro	erledigt
8 Stühle und 20 Quadrattische	5.166,24 Euro	erledigt
40 Zweier-Schüler- tische	19.740,00 Euro	erledigt
2 Klassenschränke, 1 Garagenschrank, 2 Schulranzenregale, 4 Regalschränke und 1 Schiebetürenschränk	s.o.	Lieferung 05.10. – 09.10.2026
1 Taschenregal für Schulranzen	622,22 Euro	Liefertermin noch offen

Insgesamt: **42.057,43 EUR**

Grundschule „Franz Mehring“

Mobiliar	tatsächliche Kosten	Liefertermin
5 Gesundheitsstühle Sanus (für Lehrer), 4 Werkbänke, 20 Stühle Vierfuß, 10 Regale, 2 Schließ- fachschränke, 1 Klassenbuchschrank, 5 Klassenschränke	27.837,75 Euro	erledigt
10 Halbregale, 5 Halbtürenschränke, 5 Mittelwandschränke, 5 Aktenschränke, 16 höhenverstellbare Hocker, 1 Klassenzimmerset mit Einer-Schülertischen, 1 Klassenzimmerset mit Zweier-Schülertischen	54.035,57 Euro	erledigt
Turnbock, Sprung- kastendeckel	1.776,46 Euro	erledigt

Insgesamt: **83.649,78 EUR**

Grundschule „Baalberge“

Mobiliar	tatsächliche Kosten	Liefertermin
1 Mattensatz, 1 Turnparcour	12.806,53 Euro	erledigt
1 Schwebebalken	1.208,00 Euro	erledigt
60 Schülerstühle	5.940,00 Euro	Lieferung 36. KW
15 Quadratische	2.829,60 Euro	erledigt

Insgesamt: **22.784,13 EUR**