

Anlage 2

Straßenrechtliches Einziehungsverfahren Kugelgenweg Bernburg (Saale) gemäß § 8 StrG LSA

Terminreihe (Stand: 26.10.2021), u.a. abhängig vom Erscheinungstag / Redaktionsschluss des Amtsblatts der Stadt Bernburg (Saale)

Bau- und Sanierungsausschuss	10.11.2021
Planungs- und Umweltausschuss (gem. Sondersitzung)	17.11.2021
Stadtrat	18.11.2021
Ankündigung Einziehung durch	
Veröffentlichung im Amtsblatt	02.12.2021
Beginn Öffentliche Auslegung	03.12.2021
Ende Öffentliche Auslegung	02.03.2022
Zustimmung Straßenaufsichtsbehörde SLK	vors. Mitte April 2022
Bekanntmachung der Einziehungsverfügung im Amtsblatt	vors. 05.05.2022
Beginn Widerspruchsfrist (1 Tag nach Bekanntmachung)	vors. 06.05.2022
Ende Widerspruchsfrist (nach Ablauf eines Monats)	vors. 06.06.2022
Bestandskraft der Einziehungsverfügung	vors. 07.06.2022