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BestandsgebäudeS 01

Quelle: MZ



Darstellung des BaufortschrittesS 02

BAUFORTSCHRITT
  Kurze Dokumentation des Baufortschrittes in den einzelnen Bereichen



BEREICH:   Fassade 
eingerüstete Haupt- 
und Giebelfassade

Baufortschritt
Fassade

S 03



S 04 Lageplan
Geplanter Erweiterungsbau
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BEREICH:   Innenhof vor Baubeginn und 
                  nach Abriss des kleinen Anbaus

Baufortschritt
Innenhof

S 05



BEREICH:   Innenhof 
Rohbauarbeiten EG /
Decke über EG mit Aufzugsschacht

Baufortschritt
Innenhof

S 06



Baufortschritt
Grundriss EG

S 07



Baufortschritt
Erdgeschoss - Foyer 

S 08



Baufortschritt
Erdgeschoss - Goethezimmer

S 09



Baufortschritt
Treppenhaus

S 10

BEREICH:   Treppenhaus
 
Oben - Foto ca. 1902 /
              Abbrucharbeiten

Unten – Foto 2024 /
               Abbruch 2025



Baufortschritt
Erdgeschoss – WC-Anlagen Planung 

S 11

TRENNWÄNDE UND
SCHAMWÄNDE:

FUNDAMAX – 0144 COSTA
NCS S 3005-Y20R
GLATTE UND
MATTE OBERFLÄCHE

FRONTEN UND TÜREN:

RESOPAL
EMOTIONS 0531-PI SILICA
NCS S 3005-Y20R
MATTE OBERFLÄCHE
MIT FLORALES DESIGN
MIT GLÄNZENDER OBERFLÄCHE

WC-ZELLEN:
3,00m Raumhohe Abtrennungen, ohne Bodenfreiheit

FRONTEN UND TÜREN:
Vollspanplatte mit HPL-Schichtstoffplatte

TRENNWÄNDE:
Vollspanplatte mit Melaminharzdirektbeschichtung

SCHAMWÄNDE:
wandhängend 50cm x 80cm
Vollspanplatte mit Melaminharzdirektbeschichtung

BEISPIEL RAUMHOHE WC-TRENNWÄNDE 
GRUNDRISS

ANSICHT

SCHNITT

FARBE FUSSBODEN UND WAND

FLIESEN 60 x 60
ANTHRAZIT

E 8.8
(NCS S 0502-Y)
DECKE / WÄNDE



Baufortschritt
Erdgeschoss – WC-Anlagen 

S 12

BEREICH:   WC-Anlagen   
                 Umbau im Bestandsgebäude



Baufortschritt
Grundriss OG

S 13



Baufortschritt
Obergeschoss – Großer Saal

S 14

BEREICH:   Großer Saal
Rippenbögen mit Ornamenten /
Ist-Zustand heute Rippenbögen

BEREICH:   Großer Saal
Stütze mit Paneelverkleidung /
Nach Abbruch Originalzustand



Baufortschritt
Obergeschoss – Großer Saal

S 15



Baufortschritt
Obergeschoss – Empore

S 16

BEREICH:   Empore
Vor Baubeginn 2024 /
Freilegung Emporenfussboden



Baufortschritt
Obergeschoss – Veranstaltungsraum 1

S 17

BEREICH:   Veranstaltungsraum 1
Vor Baubeginn 2024 /
Freilegung Fussboden



Baufortschritt
Grundriss DG +13,70

S 18



Baufortschritt
Dachgeschoss – Regieraum

S 19

BEREICH:   Regieraum
Vor Baubeginn 2024 /
Abbruch der Einbauten



Baufortschritt
Grundriss DG +17,51 (über großem Saal)

S 20



Baufortschritt
Dachgeschoss – über großem Saal

S 21

BEREICH:   Dachraum über Saal
                   erforderliche Maßnahmen
                   für Bühnentechnik



Vielen Dank 
für Ihre

Aufmerksamkeit!
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